

Modernização do CCSA - Atividades #1219

Fase # 1199 (FEITO): 2. Aquisição de condicionadores de ar (M24)

Entrega # 1203 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Condicionadores de Ar

Atividades # 1216 (FEITO): 2.1.1. Documento de Formalização da Demanda

2.1.1.1. Verificação dos espaços físicos

18/03/2020 16:36 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	28/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 18/03/2020 16:37 h - Samuel Rodrigues

- Tarefa pai alterado de #1199 para #1203

#2 - 17/04/2020 15:37 h - Paulo Brasil

- Data prevista alterado de 10/04/2020 para 08/05/2020

- Atribuído para ajustado para Paulo Brasil

Atividade relacionada à verificação dos espaços físicos que receberão os condicionadores de ar que serão adquiridos.

#3 - 29/04/2020 09:51 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 2.1.2. Espaço Físico para 2.1.1.2. Espaço Físico

- Tarefa pai alterado de #1203 para #1216

Descrição dos espaços físicos que serão contemplados com os condicionadores de ar.
Essa descrição está nos DODs.

#4 - 29/04/2020 20:19 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 2.1.1.2. Espaço Físico para 2.1.1.1. Verificação do espaços físicos

#5 - 29/04/2020 21:06 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 2.1.1.1. Verificação do espaços físicos para 2.1.1.1. Verificação dos espaços físicos

#6 - 04/05/2020 13:57 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Espaços que receberão os condicionadores de ar devidamente identificados.

#7 - 04/05/2020 14:07 h - Paulo Brasil

- Arquivo Alocação dos condicionadores de ar que serão adquiridos em 2020.pdf adicionado

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Arquivos

Alocação dos condicionadores de ar que serão adquiridos em 2020.pdf 17 KB

04/05/2020

Paulo Brasil