

Modernização do CCSA - Atividades #1220

Fase # 1198 (FEITO): 1. Aquisição de Mobiliários (M13)

Entrega # 1202 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto

1.1.2. Pesquisa de Preços

18/03/2020 16:38 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	03/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1501: 1.1.2.1. Realizar pesquisa de preços			FEITO
Atividades # 1502: 1.1.2.2. Organizar documentação de pesquisa de preços			FEITO
Atividades # 1503: 1.1.2.3. Enviar pesquisa de preços para DINFRA			FEITO

Histórico

#1 - 17/04/2020 15:26 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.1.4. Realizar Pesquisa de Preços para 1.1.3. Realizar Pesquisa de Preços

#2 - 17/04/2020 15:28 h - Paulo Brasil

- Data prevista alterado de 10/04/2020 para 08/05/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- Atribuído para ajustado para Paulo Brasil

Pesquisa de preço em andamento.

#3 - 29/04/2020 19:43 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 1.1.3. Realizar Pesquisa de Preços para 1.1.3. Pesquisa de Preços

#4 - 29/04/2020 19:59 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 1.1.3. Pesquisa de Preços para 1.1.2. Pesquisa de Preços

#5 - 04/05/2020 12:55 h - Paulo Brasil

- Data prevista alterado de 08/05/2020 para 31/05/2020

Conforme comunicação por e-mail com a Coordenadoria de Estudos e Projetos de Arquitetura e Urbanismo, a qual está à frente dos processos de aquisição de mobiliário para escritória da UFCA, os documentos referentes à pesquisa de preços deverão ser enviados apenas no final de maio.

#6 - 26/05/2020 19:07 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO