

Modernização do CCSA - Atividades #1222

Fase # 1200 (FEITO): 3. Aquisição de Monitores e computadores (TIC2)

Entrega # 1205 (A FAZER): 3.2. Recebimento dos Computadores e Monitores

3.2.1. Realizar o recebimento definitivo

18/03/2020 16:39 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	01/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/09/2020
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 18/03/2020 17:12 h - Samuel Rodrigues

- Tarefa pai alterado de #1204 para #1205