

Modernização do CCAB - Fase #1228

2. Mobiliários (M13)

18/03/2020 16:54 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	16/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/03/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1231: 2.1. Instrumentação do Processo			FEITO
Atividades # 1237: 2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1238: 2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO

Histórico

#1 - 18/03/2020 16:56 h - Artur Costa

- Tipo alterado de Entrega para Fase
- Tarefa pai excluído (#1213)

#2 - 23/04/2020 10:30 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 29/05/2020 15:44 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 17/07/2020 12:19 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)