

Modernização do CCAB - Entrega #1231

Fase # 1228 (FEITO): 2. Mobiliários (M13)

2.1. Instrumentação do Processo

18/03/2020 16:58 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	16/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1237: 2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1238: 2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO

Histórico

#1 - 23/04/2020 10:24 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 08/05/2020

#2 - 23/04/2020 10:31 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves

#3 - 29/05/2020 15:43 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.1. Processo de Contratação Aberto para 2.1. Instrumentação do Processo

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Incluir comprovações

#4 - 29/05/2020 15:44 h - Samuel Rodrigues

Artefatos registrados nas atividades associadas