

Modernização do CCAB - Fase #1232

3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

18/03/2020 17:02 h - Artur Costa

Situação:	FAZENDO	Início:	17/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/10/2020
Categoria:		% Terminado:	96%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1233: 3.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1241: 3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1242: 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1243: 3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1244: 3.1.4. Abrir Processo Administrativo			FEITO
Entrega # 1234: 3.2 Termo de Referência Entregue			FEITO
Atividades # 1245: 3.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1246: 3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1247: 3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD			FEITO
Entrega # 1235: 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			FEITO
Atividades # 1248: 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1249: 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1250: 3.3.3. Receber e responder recursos.			FEITO
Entrega # 1236: 3.4. Modelos Anatômicos Recebidos			A FAZER
Atividades # 1251: 3.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1252: 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FAZENDO

Histórico

#1 - 17/07/2020 12:19 h - Samuel Rodrigues

E2442: R\$14222,00
PLOA: R\$128695,09

#2 - 18/08/2020 10:16 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#3 - 26/11/2020 15:43 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO