

Modernização do CCAB - Entrega #1233

Fase # 1232 (FAZENDO): 3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

3.1. Processo de Contratação Aberto

18/03/2020 17:03 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	17/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/07/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1241: 3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1242: 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1243: 3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1244: 3.1.4. Abrir Processo Administrativo			FEITO

Histórico

#1 - 18/03/2020 17:04 h - Artur Costa

- Tarefa pai ajustado para #1232

#2 - 29/05/2020 15:55 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 31/05/2020 para 30/06/2020

#3 - 29/05/2020 15:56 h - Samuel Rodrigues

Ajuste acordado em reunião (Samuel e Sidney)

#4 - 25/06/2020 15:10 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 30/07/2020

#5 - 26/11/2020 15:41 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FEITO