

## Modernização do CCAB - Entrega #1234

Fase # 1232 (FAZENDO): 3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

### 3.2 Termo de Referência Entregue

18/03/2020 17:05 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	01/06/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/07/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1245: 3.2.1. Elaborar Termo de Referência			<b>FEITO</b>
Atividades # 1246: 3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1247: 3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD			<b>FEITO</b>

#### Histórico

**#1 - 29/05/2020 15:55 h - Samuel Rodrigues**

- Data prevista alterado de 16/06/2020 para 30/06/2020

**#2 - 29/05/2020 15:56 h - Samuel Rodrigues**

Ajuste acordado em reunião (Samuel e Sidney)

**#3 - 01/06/2020 12:29 h - Sidney Gonçalves**

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves

**#4 - 25/06/2020 15:10 h - Samuel Rodrigues**

- Data prevista alterado de 30/06/2020 para 30/07/2020

**#5 - 25/06/2020 15:10 h - Samuel Rodrigues**

- Data prevista alterado de 30/07/2020 para 31/07/2020

**#6 - 03/08/2020 12:52 h - Sidney Gonçalves**

- Arquivo TR EQUIPAMENTOS LAB. 2020.pdf adicionado

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#### Arquivos

TR EQUIPAMENTOS LAB. 2020.pdf	226 KB	03/08/2020	Sidney Gonçalves
-------------------------------	--------	------------	------------------