

Modernização do CCAB - Entrega #1235

Fase # 1232 (FAZENDO): 3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

18/03/2020 17:06 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	16/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1248: 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1249: 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1250: 3.3.3. Receber e responder recursos.			FEITO

Histórico

#1 - 19/10/2020 11:29 h - Sidney Gonçalves

- Data prevista alterado de 15/09/2020 para 19/10/2020
- Situação alterado de A FAZER para FEITO
- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves
- Início alterado de 17/06/2020 para 16/10/2020

#2 - 28/10/2020 09:12 h - Sidney Gonçalves

- Data prevista alterado de 19/10/2020 para 30/10/2020
- Situação alterado de FEITO para FAZENDO

#3 - 26/11/2020 15:41 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO