

## Modernização do CCAB - Entrega #1236

Fase # 1232 (FAZENDO): 3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

### 3.4. Modelos Anatômicos Recebidos

18/03/2020 17:07 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	16/09/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/10/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	85%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1251: 3.4.1. Solicitar Empenho			<b>FEITO</b>
Atividades # 1252: 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo			<b>FAZENDO</b>