

Modernização do CCAB - Atividades #1238

Fase # 1228 (FEITO): 2. Mobiliários (M13)  
Entrega # 1231 (FEITO): 2.1. Instrumentação do Processo

2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico

18/03/2020 17:15 h - Artur Costa

|             |        |                |            |
|-------------|--------|----------------|------------|
| Situação:   | FEITO  | Início:        | 16/03/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 16/03/2020 |
| Categoria:  |        | % Terminado:   | 100%       |
| Descrição   |        |                |            |

Histórico

#1 - 23/04/2020 10:28 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 16/03/2020
- Início ajustado para 16/03/2020

#2 - 23/04/2020 10:32 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- % Terminado alterado de 0 para 100

O espaço disponibilizado será no prédio multiuso.

#3 - 23/04/2020 10:33 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO