

## Modernização do CCAB - Atividades #1241

Fase # 1232 (FAZENDO): 3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

Entrega # 1233 (FEITO): 3.1. Processo de Contratação Aberto

### 3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda

18/03/2020 17:16 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	30/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	29/05/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 22/04/2020 11:14 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

##### #2 - 07/05/2020 14:51 h - Sidney Gonçalves

- Data prevista ajustado para 29/05/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves

- Início ajustado para 30/04/2020

- % Terminado alterado de 0 para 50

##### #3 - 29/05/2020 15:31 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 50 para 100