

Modernização do CCAB - Atividades #1247

Fase # 1232 (FAZENDO): 3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

Entrega # 1234 (FEITO): 3.2 Termo de Referência Entregue

3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD

18/03/2020 17:17 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	31/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 22/04/2020 11:15 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#2 - 25/06/2020 15:10 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 30/07/2020

#3 - 25/06/2020 15:10 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 30/07/2020 para 31/07/2020

#4 - 03/08/2020 12:56 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- Início ajustado para 31/07/2020

- % Terminado alterado de 0 para 100