

Modernização do CCAB - Atividades #1248

Fase # 1232 (FAZENDO): 3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

Entrega # 1235 (FEITO): 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores

18/03/2020 17:18 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	16/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 22/04/2020 11:15 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#2 - 19/10/2020 11:30 h - Sidney Gonçalves

- Data prevista ajustado para 19/10/2020

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- Início ajustado para 16/10/2020

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 28/10/2020 09:13 h - Sidney Gonçalves

- Data prevista alterado de 19/10/2020 para 30/10/2020

- Situação alterado de FEITO para FAZENDO

- % Terminado alterado de 100 para 90

#4 - 26/11/2020 15:41 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#5 - 26/11/2020 15:42 h - CGPP Proplan

- % Terminado alterado de 90 para 100