

## Modernização do CCAB - Atividades #1252

Fase # 1232 (FAZENDO): 3. Equipamentos para laboratórios do CCAB (M26)

Entrega # 1236 (A FAZER): 3.4. Modelos Anatômicos Recebidos

### 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo

18/03/2020 17:19 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	FAZENDO	<b>Início:</b>	09/02/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/03/2021
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	70%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 22/04/2020 11:15 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

##### #2 - 09/02/2021 13:58 h - Sidney Gonçalves

- Data prevista ajustado para 31/03/2021

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves

- Início ajustado para 09/02/2021

- % Terminado alterado de 0 para 20

##### #3 - 08/04/2021 12:07 h - Samuel Rodrigues

- % Terminado alterado de 20 para 30

##### #4 - 26/07/2021 14:32 h - Sidney Gonçalves

- % Terminado alterado de 30 para 70