

Modernização do CCSA - Atividades #1254

Fase # 1201 (A FAZER): 4. Software nvivo e maxqda (TIC9)

Entrega # 1206 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação de Softwares

4.1.2. Envio de informações para elaboração do estudo técnico

18/03/2020 17:24 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	03/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 24/06/2020 13:44 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.1.2. Elaborar Projeto Básico para 4.1.2. Envio de informações para elaboração Projeto Básico

Como a atividade de construção do Projeto Básico é realizada pela DTI, o papel da Unidade é de munir o setor responsável de informações.

#2 - 20/07/2020 13:46 h - Paulo Brasil

- Atribuído para ajustado para Paulo Brasil

#3 - 20/07/2020 13:54 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 4.1.2. Envio de informações para elaboração Projeto Básico para 4.1.2. Envio de informações para elaboração do estudo técnico

#4 - 20/07/2020 13:58 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#5 - 28/08/2020 17:31 h - Paulo Brasil

- % Terminado alterado de 0 para 100

#6 - 28/08/2020 17:31 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO