

## Modernização do CCSA - Atividades #1255

Fase # 1201 (A FAZER): 4. Software nvivo e maxqda (TIC9)

Entrega # 1207 (A FAZER): 4.2. Software Recebido

### 4.2.2. Realizar recebimento definitivo

18/03/2020 17:24 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	15/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	14/11/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 10/06/2020 14:31 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.3.2. Realizar recebimento definitivo para 4.2.2. Realizar recebimento definitivo