

Modernização do IFE - Fase #1257

2. Mobiliários (M13)

18/03/2020 18:03 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	16/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/03/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1278: 2.1. Instrumentação de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1279: 2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1280: 2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1281: 2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			CANCELADA
Atividades # 1282: 2.1.4. Realizar Pesquisa de Preços			CANCELADA

Histórico

#1 - 10/06/2020 10:44 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

#2 - 17/07/2020 12:02 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)