

## Modernização do IFE - Fase #1258

### 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

18/03/2020 18:03 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	16/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/08/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 1283: 3.1. Processo de Contratação Aberto			<b>FEITO</b>
Atividades # 1287: 3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			<b>FEITO</b>
Atividades # 1288: 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			<b>FEITO</b>
Atividades # 1289: 3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			<b>FEITO</b>
Atividades # 1290: 3.1.4. Abrir Processo Administrativo			<b>FEITO</b>
Entrega # 1284: 3.2 Termo de Referência Entregue			<b>FEITO</b>
Atividades # 1292: 3.2.1. Elaborar Termo de Referência			<b>FEITO</b>
Atividades # 1293: 3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1294: 3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD			<b>FEITO</b>
Entrega # 1285: 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			<b>FEITO</b>
Atividades # 1295: 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			<b>FEITO</b>
Atividades # 1296: 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			<b>FEITO</b>
Atividades # 1297: 3.3.3. Receber e responder recursos.			<b>FEITO</b>
Entrega # 1286: 3.4. Equipamentos Recebidos			<b>FAZENDO</b>
Atividades # 1298: 3.4.1. Solicitar Empenho			<b>FEITO</b>
Atividades # 1299: 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo			<b>FEITO</b>

#### Histórico

##### #1 - 13/07/2020 18:14 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

##### #2 - 17/07/2020 12:03 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

##### #3 - 10/11/2020 16:51 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$25186,48