

Modernização do IFE - Fase #1259

4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

18/03/2020 18:03 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	29/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/08/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1300: 4.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1307: 4.1.1. Formalizar da Demanda			FEITO
Atividades # 1308: 4.1.2. Realizar o Estudo Técnico Preliminar			FEITO
Atividades # 1309: 4.1.3. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1546: 4.1.4. Elaborar o Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1547: 4.1.5. Encaminhar processo à PROAD			FEITO
Entrega # 1301: 4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			REJEITADA
Atividades # 1310: 4.3.1. Receber e Responder Recursos			CANCELADA
Atividades # 1312: 4.3.3. Analisar e emitir parecer das propostas de fornecedores			CANCELADA
Entrega # 1302: 4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos			REJEITADA
Atividades # 1313: 4.4.1. Solicitar Empenho			CANCELADA
Atividades # 1314: 4.4.2. Realizar recebimento definitivo			CANCELADA
Entrega # 1548: 4.2. Revisão e Ajustes do Processo			REJEITADA
Atividades # 1549: 4.2.1. Receber e corrigir ajustes do processo			CANCELADA
Atividades # 1550: 4.2.2. Encaminhar ajustes à PROAD			CANCELADA

Histórico

#1 - 09/06/2020 16:45 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4. Materiais pedagógicos (M19) para 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

Essa etapa incorpora as demandas do M19 e M29, de forma a facilitar a gestão e gerar um único processo com finalidade similares.

#2 - 17/07/2020 12:04 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#3 - 17/07/2020 12:04 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#4 - 18/08/2020 10:58 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)