

Modernização do IFE - Entrega #1261

Fase # 1256 (A FAZER): 1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)

1.1. Processo de Contratação Aberto

18/03/2020 18:04 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	01/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/03/2020
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1265: 1.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1266: 1.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1267: 1.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1268: 1.1.4. Abrir Processo Administrativo			FEITO

Histórico

#1 - 18/03/2020 18:07 h - Samuel Rodrigues

- Tarefa pai ajustado para #1256
- Esforço alterado de 0 para 9

#2 - 13/05/2020 16:28 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

#3 - 09/06/2020 16:50 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 9 para 11

Alteração de pesos pela reestruturação do projeto