

## Modernização do IFE - Entrega #1263

Fase # 1256 (A FAZER): 1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)

### 1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

18/03/2020 18:06 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	01/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/06/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1272: 1.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			<b>FEITO</b>
Atividades # 1273: 1.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			<b>FEITO</b>
Atividades # 1274: 1.3.3. Receber e responder recursos.			<b>FEITO</b>

### Histórico

#### #1 - 09/06/2020 16:53 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 6 para 7

Alteração de pesos pela reestruturação do projeto

#### #2 - 10/06/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

Nenhuma proposta foi encaminhada para o setor. O processo passou com sucesso pela licitação

#### #3 - 10/06/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO