

## Modernização do IFE - Entrega #1264

Fase # 1256 (A FAZER): 1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)

### 1.4. Equipamentos Recebidos

18/03/2020 18:06 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FAZENDO	<b>Início:</b>	01/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	15/08/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	75%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1276: 1.4.1. Solicitar Empenho			<b>FEITO</b>
Atividades # 1277: 1.4.2. Realizar o recebimento definitivo			<b>FAZENDO</b>

### Histórico

#1 - 09/06/2020 16:34 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.4. Modelos Anatômicos Recebidos para 1.4. Equipamentos Recebidos

#2 - 10/06/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO