

Modernização do IFE - Atividades #1266

Fase # 1256 (A FAZER): 1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)

Entrega # 1261 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto

1.1.2. Disponibilizar Espaço Físico

18/03/2020 18:07 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 23/03/2020 10:53 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.1.2. Disponibilizar Espaço Físico para 1.1.2. Disponibilizar Espaço Físico

#2 - 13/05/2020 16:11 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 13/05/2020 16:12 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- Atribuído para ajustado para Tiago Arrais

#4 - 26/11/2020 16:14 h - CGPP Proplan

- % Terminado alterado de 0 para 100