

## Modernização do IFE - Atividades #1267

Fase # 1256 (A FAZER): 1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)

Entrega # 1261 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto

### 1.1.3. Realizar estudo técnico preliminar

18/03/2020 18:07 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 13/05/2020 16:11 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

##### #2 - 13/05/2020 16:12 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- Atribuído para ajustado para Tiago Arrais

##### #3 - 26/11/2020 16:14 h - CGPP Proplan

- % Terminado alterado de 0 para 100