

Modernização do IFE - Atividades #1273

Fase # 1256 (A FAZER): 1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)

Entrega # 1263 (FEITO): 1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

1.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento

18/03/2020 18:08 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 10/06/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

Nenhuma proposta foi encaminhada para o setor. O processo passou com sucesso pela licitação

#2 - 10/06/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 26/11/2020 16:14 h - CGPP Proplan

- % Terminado alterado de 0 para 100