

Modernização do IFE - Atividades #1274

Fase # 1256 (A FAZER): 1. Equipamentos de Laboratórios do IFE (Biologia e Química)

Entrega # 1263 (FEITO): 1.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

1.3.3. Receber e responder recursos.

18/03/2020 18:09 h - Samuel Rodrigues

|             |        |                |      |
|-------------|--------|----------------|------|
| Situação:   | FEITO  | Início:        |      |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: |      |
| Categoria:  |        | % Terminado:   | 100% |
| Descrição   |        |                |      |

Histórico

#1 - 10/06/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

Nenhuma proposta foi encaminhada para o setor. O processo passou com sucesso pela licitação

#2 - 10/06/2020 10:40 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 26/11/2020 16:14 h - CGPP Proplan

- % Terminado alterado de 0 para 100