

Modernização do IFE - Entrega #1278

Fase # 1257 (FEITO): 2. Mobiliários (M13)

2.1. Instrumentação de Contratação Aberto

18/03/2020 18:12 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	16/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/05/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	50%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1279: 2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1280: 2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1281: 2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			CANCELADA
Atividades # 1282: 2.1.4. Realizar Pesquisa de Preços			CANCELADA

Histórico

#1 - 18/03/2020 18:12 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2. Mobiliários (M13) para 2.1. Processo de Contratação Aberto

#2 - 27/05/2020 10:51 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.1. Processo de Contratação Aberto para 2.1. Instrumentação de Contratação Aberto

- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 29/05/2020

Considerando que quem gere esse processo é a DINFRA, a responsabilidade do IFE é na instrumentação de elementos como a formalização da demanda somente do IFE, e Pesquisa de preços de Mobiliários específicos.

Ao final, essas informação irão compor o processo de Mobiliários da Universidade sob responsabilidade da Louise (DINFRA)

#3 - 27/05/2020 11:01 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 09/06/2020 16:54 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 8 para 10

Alteração de pesos pela reestruturação do projeto

#5 - 10/06/2020 10:42 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para CANCELADA

Pesquisa de preços e estudos para mobiliários específicos será feito em processo.

#6 - 10/06/2020 10:44 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de CANCELADA para FEITO