

Modernização do IFE - Atividades #1279

Fase # 1257 (FEITO): 2. Mobiliários (M13)

Entrega # 1278 (FEITO): 2.1. Instrumentação de Contratação Aberto

2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda

18/03/2020 18:13 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	05/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/05/2020 10:53 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 08/05/2020
- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Início ajustado para 05/04/2020
- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 27/05/2020 10:54 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Demanda enviada a Louise conforme e-mail enviado por e-mail (atualizado junto ao Líder em reunião)

#3 - 10/06/2020 10:47 h - Tiago Arrais

- Arquivo 01-DOD-DINFRA-MOB-UND_ACAD (1).pdf adicionado

Documento de Oficialização da demanda enviado.

Arquivos

01-DOD-DINFRA-MOB-UND_ACAD (1).pdf	218 KB	10/06/2020	Tiago Arrais
------------------------------------	--------	------------	--------------