

Modernização do IFE - Entrega #1284

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

3.2 Termo de Referência Entregue

20/03/2020 09:37 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	31/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/04/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1292: 3.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1293: 3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1294: 3.2.3. Encaminhar Processo a PROAD			FEITO

Histórico

#1 - 20/03/2020 09:40 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 15 para 7

#2 - 20/03/2020 09:42 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2. Contratada Selecionada para 3.2 Termo de Referência Entregue

- Data prevista alterado de 29/05/2020 para 15/04/2020

- Início alterado de 14/05/2020 para 31/03/2020

- Esforço alterado de 7 para 9

#3 - 13/05/2020 16:29 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 13/05/2020 16:30 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#5 - 13/05/2020 16:30 h - Tiago Arrais

- Atribuído para ajustado para Tiago Arrais

#6 - 09/06/2020 16:51 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 9 para 12

Alteração de pesos pela reestruturação do projeto