

## Modernização do IFE - Entrega #1286

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

### 3.4. Equipamentos Recebidos

20/03/2020 09:44 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FAZENDO	<b>Início:</b>	16/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/08/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1298: 3.4.1. Solicitar Empenho			<b>FEITO</b>
Atividades # 1299: 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo			<b>FEITO</b>

### Histórico

#1 - 10/06/2020 10:29 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.4. Modelos Anatômicos Recebidos para 3.4. Equipamentos Recebidos

#2 - 15/12/2020 15:54 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO