

Modernização do IFE - Atividades #1288

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

Entrega # 1283 (FEITO): 3.1. Processo de Contratação Aberto

3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico

20/03/2020 09:45 h - Samuel Rodrigues

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------------|------|
| Situação: | FEITO | Início: | |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Categoria: | | % Terminado: | 100% |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 23/03/2020 10:53 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico para 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico

#2 - 13/05/2020 16:29 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 13/05/2020 16:30 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 13/05/2020 16:30 h - Tiago Arrais

- Atribuído para ajustado para Tiago Arrais

#5 - 26/11/2020 16:15 h - CGPP Proplan

- % Terminado alterado de 0 para 100