

Modernização do IFE - Atividades #1289

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

Entrega # 1283 (FEITO): 3.1. Processo de Contratação Aberto

3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar

20/03/2020 09:45 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 13/05/2020 16:29 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 13/05/2020 16:30 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 13/05/2020 16:30 h - Tiago Arrais

- Atribuído para ajustado para Tiago Arrais

#4 - 26/11/2020 16:15 h - CGPP Proplan

- % Terminado alterado de 0 para 100