

Modernização do IFE - Atividades #1295

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

Entrega # 1285 (FEITO): 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores

20/03/2020 09:48 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 20/03/2020 09:48 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#2 - 23/03/2020 10:53 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores para 3.3.1. Analisar propostas dos fornecedores

#3 - 10/07/2020 15:45 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Propostas analisadas e respondidas aos fornecedores conforme artefatos anexados na entrega

#4 - 10/07/2020 15:46 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO