

## Modernização do IFE - Atividades #1296

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

Entrega # 1285 (FEITO): 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

### 3.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento

20/03/2020 09:48 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 20/03/2020 09:48 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

##### #2 - 10/07/2020 15:45 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Propostas analisadas e respondidas aos fornecedores conforme artefatos anexados na entrega

##### #3 - 10/07/2020 15:46 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO