

Modernização do IFE - Atividades #1297

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

Entrega # 1285 (FEITO): 3.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

3.3.3. Receber e responder recursos.

20/03/2020 09:48 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 10/07/2020 15:47 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA
- Atribuído para ajustado para Tiago Arrais

Não tivemos recursos a serem respondidos

#2 - 10/07/2020 15:54 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de CANCELADA para FAZENDO

#3 - 10/07/2020 15:54 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 05/08/2021 16:06 h - Artur Costa

- % Terminado alterado de 0 para 100