

Modernização do IFE - Atividades #1298

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

Entrega # 1286 (FAZENDO): 3.4. Equipamentos Recebidos

3.4.1. Solicitar Empenho

20/03/2020 09:48 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 20/03/2020 09:49 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#2 - 15/12/2020 15:55 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Empenho solicitado. Falta anexar comprovação/empenho

#3 - 23/06/2021 18:23 h - Tiago Arrais

- % Terminado alterado de 0 para 100