

## Modernização do IFE - Atividades #1299

Fase # 1258 (A FAZER): 3. Equipamentos para o horto didático (M14)

Entrega # 1286 (FAZENDO): 3.4. Equipamentos Recebidos

### 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo

20/03/2020 09:49 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	50%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 20/03/2020 09:49 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

##### #2 - 15/12/2020 15:56 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

##### #3 - 23/06/2021 18:13 h - Tiago Arrais

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

##### #4 - 05/08/2021 16:09 h - Artur Costa

- % Terminado alterado de 100 para 50

Falta conferir os equipamentos recebidos e fazer checklist para anexar ao projeto.