

Modernização do IFE - Atividades #1307

Fase # 1259 (A FAZER): 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

Entrega # 1300 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação Aberto

4.1.1. Formalizar da Demanda

20/03/2020 10:00 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	24/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 26/06/2020 14:11 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 15/06/2020
- Início ajustado para 24/04/2020

Ajustes conforme combinado com a PROAD

#2 - 26/06/2020 14:12 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

#3 - 26/06/2020 14:12 h - Samuel Rodrigues

- % Terminado alterado de 0 para 100