

Modernização do IFE - Atividades #1310

Fase # 1259 (A FAZER): 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

Entrega # 1301 (REJEITADA): 4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

4.3.1. Receber e Responder Recursos

20/03/2020 10:00 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 26/06/2020 11:26 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2.1. Elaborar Pesquisa de Preços para 4.2.1. Receber e Responder Recursos

#2 - 26/06/2020 14:16 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.2.1. Receber e Responder Recursos para 4.3.1. Receber e Responder Recursos

adição de uma entrega

#3 - 15/12/2020 15:59 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA