

Modernização do IFE - Atividades #1314

Fase # 1259 (A FAZER): 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

Entrega # 1302 (REJEITADA): 4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos

4.4.2. Realizar recebimento definitivo

20/03/2020 10:01 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 26/06/2020 14:17 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.3.2. Realizar recebimento definitivo para 4.4.2. Realizar recebimento definitivo

#2 - 15/12/2020 15:59 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA