

Modernização da FAMED - Fase #1324

2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

20/03/2020 12:59 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	16/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1327: 2.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1337: 2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1339: 2.1.2. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1340: 2.1.3. Abrir Processo Administrativo			FEITO
Entrega # 1328: 2.2 Termo de Referência Entregue			FEITO
Atividades # 1341: 2.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1342: 2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1343: 2.2.3. Encaminhar Processo a PROAD			FEITO
Entrega # 1329: 2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			FEITO
Atividades # 1344: 2.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1345: 2.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1346: 2.3.3. Receber e responder recursos.			FEITO
Entrega # 1330: 2.4. Materiais e Equipamentos Recebidos			FEITO
Atividades # 1347: 2.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1348: 2.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 14/07/2020 14:11 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#2 - 18/01/2021 10:11 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 16/03/2021 14:34 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO