

Modernização da FAMED - Fase #1325

3. Monitores e Computadores (TIC2)

20/03/2020 12:59 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	01/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1333: 3.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1349: 3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Entrega # 1334: 3.2. Equipamentos Recebidos			FEITO
Atividades # 1350: 3.2.1. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 13/05/2020 15:54 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 14/09/2020 para 30/06/2020

#2 - 14/07/2020 14:12 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#3 - 16/03/2021 14:37 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO