

## Modernização da FAMED - Entrega #1326

Fase # 1323 (FEITO): 1. Condicionadores de Ar (M24)

### 1.1. Registro da Demanda Encaminhado

20/03/2020 13:02 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	26/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/05/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1335: 1.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			<b>FEITO</b>

#### Histórico

**#1 - 20/03/2020 13:12 h - Artur Costa**

- Tarefa pai ajustado para #1323

**#2 - 12/05/2020 09:36 h - Samuel Rodrigues**

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

**#3 - 12/05/2020 09:39 h - Samuel Rodrigues**

- Título alterado de 1.1. Processo de Contratação Aberto para 1.1. Registro da Demanda Encaminhado

**#4 - 13/05/2020 15:48 h - Samuel Rodrigues**

- Data prevista alterado de 02/04/2020 para 08/05/2020

**#5 - 13/05/2020 15:57 h - Samuel Rodrigues**

- Esforço alterado de 8 para 2

**#6 - 21/05/2020 09:50 h - Ivanildo Nogueira**

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO