

Modernização da FAMED - Entrega #1327

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

2.1. Processo de Contratação Aberto

20/03/2020 13:05 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	16/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2020
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1337: 2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1339: 2.1.2. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1340: 2.1.3. Abrir Processo Administrativo			FEITO

Histórico

#1 - 20/03/2020 13:14 h - Artur Costa

- Título alterado de 1.1. Processo de Contratação Aberto para 2.1. Processo de Contratação Aberto
- Tarefa pai ajustado para #1324

#2 - 13/05/2020 15:59 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 27 para 6

#3 - 29/05/2020 11:34 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Processo aberto, com numero: 23507.0017702020-82