

Modernização da FAMED - Entrega #1328

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

2.2 Termo de Referência Entregue

20/03/2020 13:06 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	01/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1341: 2.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1342: 2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1343: 2.2.3. Encaminhar Processo a PROAD			FEITO

Histórico

#1 - 20/03/2020 13:17 h - Artur Costa

- Título alterado de 1.2 Termo de Referência Entregue para 2.2 Termo de Referência Entregue

#2 - 13/05/2020 15:52 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 16/05/2020 para 30/06/2020

#3 - 13/05/2020 16:00 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 40 para 25

#4 - 17/06/2020 16:01 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FEITO