

## Modernização da FAMED - Entrega #1330

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

### 2.4. Materiais e Equipamentos Recebidos

20/03/2020 13:08 h - Artur Costa

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	30/09/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	14/11/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1347: 2.4.1. Solicitar Empenho			<b>FEITO</b>
Atividades # 1348: 2.4.2. Realizar o recebimento definitivo			<b>FEITO</b>

### Histórico

#### #1 - 20/03/2020 13:18 h - Artur Costa

- Título alterado de 1.4. Materiais e Equipamentos Recebidos para 2.4. Materiais e Equipamentos Recebidos

#### #2 - 13/05/2020 15:52 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 14/11/2020

- Início alterado de 16/08/2020 para 30/09/2020

#### #3 - 13/05/2020 16:00 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 7 para 8

#### #4 - 16/03/2021 14:34 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO