

Modernização da FAMED - Entrega #1333

Fase # 1325 (FEITO): 3. Monitores e Computadores (TIC2)

3.1. Processo de Contratação Aberto

20/03/2020 13:19 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	01/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1349: 3.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO

Histórico

#1 - 20/03/2020 13:20 h - Artur Costa

- Tarefa pai ajustado para #1325

#2 - 13/05/2020 15:53 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 15/04/2020 para 30/06/2020

#3 - 21/05/2020 09:48 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FEITO