

Modernização da FAMED - Entrega #1334

Fase # 1325 (FEITO): 3. Monitores e Computadores (TIC2)

3.2. Equipamentos Recebidos

20/03/2020 13:20 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	15/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/11/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1350: 3.2.1. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 20/03/2020 13:22 h - Artur Costa

- Título alterado de 3.4. Equipamentos Recebidos para 3.2. Equipamentos Recebidos

#2 - 13/05/2020 15:54 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 14/09/2020 para 29/11/2020

- Início alterado de 31/07/2020 para 15/10/2020

#3 - 13/05/2020 15:57 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 3 para 2

#4 - 16/03/2021 14:35 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO