

Modernização da FAMED - Atividades #1337

Fase # 1324 (FEITO): 2. Materiais e Equipamentos para FAMED (M25)

Entrega # 1327 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

2.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda

20/03/2020 13:27 h - Artur Costa

Situação:	FEITO	Início:	16/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 13/05/2020 15:49 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 30/04/2020
- Início ajustado para 16/04/2020

#2 - 21/05/2020 09:51 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- % Terminado alterado de 0 para 20

Documento em elaboração

#3 - 29/05/2020 11:12 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- % Terminado alterado de 20 para 100

Demanda formalizada via Ofício 80/2020/SE/FAMED/UFCA